

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة
رقم التسجيل (٢٠٢/٣٥)

Islamic Center for Call and
Guidance at the Old Airport in Jeddah
Reg No. 35/202



إِفْطَارًا صَائِلًا

دعوة ورعاية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسم المشروع

إفطار
صائم

القسم

دعوة
الجاليات

مشرف المشروع

وحيد
الشيراني





نبذة مختصرة عن المشروع

تقديم وجبة إفطار صائم يومياً للجاليات المسلمة مع استضافة مجموعة من غير المسلمين على الإفطار ودعوتهم إلى الإسلام .


الخلفية والتبرير

تحقيق التكافل الاجتماعي الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في تفتير الصائمين من الجاليات المسلمة وغير مسلمة .



الفئة المستهدفة

(1000) شخص يومياً من الجاليات المسلمة وغير المسلمة .



الهدف العام

الدعوة إلى الله من خلال تفتير الصائمين .



الأهداف الفرعية

العدد الكلي	التشاطات	العدد اليومي	المستفيدون	الأهداف
٦٠٠٠	تعريف بالإسلام توزيع هدايا	٢٠٠	غير المسلمين	دعوة العمالة غير المسلمة وتأليف قلوبهم وتعريفهم بالإسلام
١٢٠٠٠	كلمات دعوية توزيع هدايا تفطير الصائم	٤٠٠	الجاليات المسلمة وحديثي الإسلام	نشر روح الألفة والمحبة والأخوة والاجتماع بين الجاليات المسلمة
١٢٠٠٠	كلمات دعوية توزيع هدايا تفطير الصائم	٤٠٠	الجاليات المسلمة وحديثي الإسلام	تخفيف الأعباء المالية عن العمالة في تفطيرهم والعناية بهم



الشروط والمتطلبات لتنفيذ المشروع

- مواصلات لنقل الدعاة .
- وجبات إفطار الصائمين .
- هدايا وجوائز .
- أجهزة صوتيات متنقلة .
- خيمة كبيرة مكيفة بمنافعها .



مدة المشروع

شهر رمضان



الموازنة التفصيلية

كيفية صرف الموازنة المقترحة					الموازنة المقترحة	الهدف الفرعي
السعر الإجمالي	سعر الوجبة	إجمالي الوجبات خلال شهر رمضان	عدد الوجبات يومياً	الصف		
300000	10 ريال	30000 وجبة	1000 وجبة	وجبة إفطار صائم متكاملة	300000 ريال	وجبة الإفطار
تأمين هدايا لجميع الحاضرين طوال شهر رمضان					30000 ريال	هدايا
استئجار خيمة كبيرة مكيفة لشهر رمضان كاملاً					30000 ريال	استئجار خيمة بمنافعها
تأمين مواصلات لبعض عمال الشركات الذين لا يمكنهم الوصول لموقع الإفطار					15000 ريال	مواصلات
توفير 10 دعاة لمدة شهر كامل وتخصيص مكافأة (1000) ريال لكل داعية					10000 ريال	مكافآت الدعاة
توفير 20 متعاون (مكافأة الشخص الواحد 500 ريال)					10000 ريال	مكافآت المتعاونين
395000 ريال ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألف ريال						المجموع



آلية متابعة المشروع لتحقيق أهدافه

م	الهدف	آلية المتابعة	آلية التقويم
١	التواصل والتنسيق مع مديري الشركات	التواصل الهاتفي وعبر المخاطبات الورقية	أثناء شهر رمضان
٢	تجهيز المكان المناسب لإقامة الإفطار	الوقوف والمتابعة حتى الانتهاء من الإعداد	أثناء شهر رمضان
٣	تجهيز الكلمات الدعوية	مشرف قسم الجاليات	أثناء شهر رمضان
٤	شراء وتغليف الهدايا	الخدمات المساندة	أثناء شهر رمضان





sa 0615000999300001170002



sa 7420000001010528689940

بنك الرياض
riyad bank

sa 6880000538608010033331



sa 9410000010174521000104



balagh J E D

www.balagh.info

